	Red br.
	Predmet ugovora/Broj objave
	Vrsta provedenog postupka/Evidencijski broj nabave
	Datum sklapanja ugovora/OS
	Iznos sklopljenog ugovora/OS (s PDV-om)
	Rok na koji je sklopljen ugovor/Os
	Naziv ponuditelja/gosp. Subjekta s kojim je sklopljen ugovor/OS, naziv podizvoditelja
	Konačni datum isporuke roba, pružanja usluga, izvođenja radova
	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora, (s PDV-om) te obrazloženje većeg iznosa

	

	1.
	Pružanje usluga ispomoći pri provođenju reda u luci i naplata lučkih pristojbi u lukama Sali, Božava, Brbinj, Zaglav, Žman i Luka na Dugom otoku, Zadarska županija
2012/S 003-0024867 od 29.05.2012.
	Otvoreni postupak

NMV 01/2012

	16.05.2012.
	168.750,00 kn
	Do 30.09.2012.
	Mulić d.o.o. SALI
	09/2012
	168.750,00 kn

	2.
	Izrada projektno tehničke dokumentacije izgradnje luke Tkon, Zadarska županija
2012/S 003-0073113 od 24.10.2012.
	Otvoreni postupak

NMV 02/2012
	25.09.2012.
	738.712,50 kn
	90 dana od dana potpisa ugovora
	Strabag hidroinženjering d.o.o. Split, podizvoditelji: Conex-st d.o.o. Split, Jadro d.d. Split, Proint d.o.o. Split
	12/2012
	738.712,50 kn

	3.
	Izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije obale u uvali Jazine – faza I., grad Zadar, Zadarska županija.
2012/S 003-0089629 od 11.12.2012.
	Otvoreni postupak

NMV 03/2012
	23.11.2012.
	4.081.598,55 kn
	120 dana od dana uvođenja u posao
	Akropolis d.o.o. Split, podizvoditelji: Jadrankamen Kašetela d.o.o. Kaštel Sućurac, Marinetek NCP d.o.o. Šibenik, Eltim d.o.o. Zadar
	07/2013
	4.081.598,55 kn

	4.
	Izvođenje građevinskih radova sanacije obalnih zidova i zaobalnih površina u luci Veli Iž na otoku Ižu, Zadarska županija
2012/S 003-0089627 od 11.12.2012.
	Otvoreni postupak

NMV 04/2012
	29.11.2012.

	2.193.515,71 kn

	90 dana od dana uvođenja u posao
	TEHMA d.o.o.  Zadar
	06/2013
	2.193.515,71 kn


	5.
	Izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije obale u uvali Jazine – dio II. i III. faze, grad Zadar, Zadarska županija.
2013/S 003-0028124 od 27.03.2013.
	Otvoreni postupak

NMV 01/2013
	14.03.2013.
	4.090.615,18 kn
	75 dana od dana uvođenja u posao
	Akropolis d.o.o. Split, podizvoditelji: Jadrankamen Kašetela d.o.o. Kaštel Sućurac, Marinetek NCP d.o.o. Šibenik, Eltim d.o.o. Zadar
	07/2013
	4.090.615,18 kn

	6.
	Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i održavanju lukobrana (gata) i lučkog iskopa pripadajućeg akvatorija u luci Vrgada, općina Pakoštane, Zadarska županija
2013/S 003-0048061 od 24.05.2013.
	Otvoreni postupak

NMV 02/2013
	24.04.2013.
	3.479.476,00 kn
	120 dana od dana uvođenja u posao
	CENTROGRADNJA d.o.o. Zagreb
	10/2013
	3.479.476,00 kn

	7. 
	Pružanje usluga ispomoći pri provođenju reda u luci i naplata lučkih pristojbi u lukama Sali, Božava, Brbinj, Zaglav, Žman i Luka na Dugom otoku, Zadarska županija
2013/S 003-0048042 od 24.05.2013
	Pregovarački postupak bez prethodne objave

NMV 04/2013
	29.05.2013.
	180.000,00 kn
	Do 30.10.2013.
	Mulić d.o.o. SALI
	10/2013
	180.000,00 kn

	8.
	Izvođenje dodatnih radova na sanaciji obalnih zidova i zaobalnih površina u luci Veli Iž na otoku Ižu, Zadarska županija
2013/S 003-0054575 od 18.06.2013.
	Pregovarački postupak bez prethodne objave

NMV 05/2013
	17.06.2013.
	548.328,00 kn
	90 dana od dana uvođenja u posao
	Tehma d.o.o. ZADAR
	06/2013
	548.328,00 kn

	9.
	Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji obale u uvali Jazine – dio II. i III. faze, grad Zadar, Zadarska županija.
2013/S 003-0069576 od 09.08.2013.
	Pregovarački postupak bez prethodne objave

NMV 07/2013
	22.07.2013.
	173.510,33
 kn
	75 dana od  dana uvođenja u posao
	Akropolis d.o.o. SPLIT
	07/2013
	173.510,33
 kn

	10. 
	Izvođenje dodatnih radova rekonstrukcije obale u uvali Jazine – faza I., grad Zadar, Zadarska županija.
2013/S 003-0069570 od 09.08.2013.
	Pregovarački postupak bez prethodne objave

NMV 06/2013
	22.07.2013.
	385.370,21 kn
	120 dana od dana uvođenja u posao
	Akropolis d.o.o. SPLIT
	07/2013
	385.370,21 kn

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji obale uz Veslački dom I. i II. faza
2014/S 003-0001393 od 14.01.2014.
	Otvoreni postupak

NMV 08/2013
	17.12.2013.
	3.063.645,82
	90 dana od dana uvođenja u posao
	Stipčević d.o.o. ZADAR
	06/2013
	3.063.645,82 kn

	12.
	Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji i održavanju lukobrana (gata) i lučkog iskopa pripadajućeg akvatorija u luci Vrgada, općina Pakoštane, Zadarska županija
2013/S 003-0002821 od 23.01.2014.
	Pregovarački postupak bez prethodne objave

NMV 09/2013
	23.12.2013.
	69.609,86 kn
	120 dana od dana uvođenja u posao
	CENTROGRADNJA d.o.o. Zagreb
	12/2013
	69.609,86 kn

	13.
	Rekonstrukcija mula luke Biograd – putničke luke Biograd na moru
2014/S 003-0046114 od 03.10.2014.
	Otvoreni postupak

NMV 01/2014

	02.10.2014.
	6.816.075,49 kn
	270 kalendarskih dana
	Akropolis d.o.o. SPLIT
	05/2015
	6.816.075,49 kn

	14.
	Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji mula luke Biograd – putničke luke Biograd na moru, Grad Biograd, Zadarska županija, 2015/S od 14.04.2015. 
	

	



	Pregovarački postupak bez prethodne objave
NMV 01/2015
	07.04.2015.
	1.033.991,76 kn
	30 kalendarskih dana
	Akropolis d.o.o. SPLIT
	06/2015
	1.033.991,76 kn

	15.
	Izvođenje  pomorsko-građevinskih radova na sanaciji obale kod ŠRD Zubatac, uvala Jazine, Grad Zadar, Zadarska županija
	Otvoreni postupak
NMV 02/2015
	07.07.2015.
	2.566.821,03 kn
	90 kalendarskih dana
	Stipčević d.o.o. ZADAR
	02/2016
	2.580.881,78 kn

dougovaranje       

	16.
	Izvođenje pomorsko-građevinskih radova na sanaciji gata 1 i gata 2 u luci Kukljica, općina Kukljica, Zadarska županija,  2015/S 003-0026057 od 20.07.2015.
	Otvoreni postupak
NMV 04/2015
	14.07.2015.
	772.772,75 kn
	60 kalendarskih dana
	[bookmark: _GoBack]Kali Gradnja d.o.o. KALI
	05/2016
	772.772,75 kn




