

Naziv naručitelja: **ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR**

Godina: **2022**

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	JN 01/2022	Građevinski radovi na prilagodbi trajektne rampe i ugradnja polera u trajektnu luku Tkon	45241000-8	385.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Veljača 2022.	25 dana	01.02.2022			
2	NMV 04/2022	Sanacija obalnih zidova u luci Pag	45244000-9	2.891.392,35	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	Travanj 2022.	4 mjeseca	13.04.2022			Izmijenjena
	NMV 01/2022	Sanacija obalnih zidova u luci Pag	45244000-9	2.960.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	Ožujak 2022.	120 dana	01.02.2022	13.04.2022		
3	NMV 05/2022	IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI LUKE U SV. FILIPU I JAKOVU	45244000-9	2.909.030,10	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	Travanj 2022.	6 mjeseci	13.04.2022			Izmijenjena
	NMV 02/2022	Sanacija obalnih zidova u luci sv. Filipi i Jakov	45244000-9	2.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	Ožujak 2022.	120 dana	01.02.2022	13.04.2022		
4	NMV 02/2022	IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI MULEVA U LUCI NIN	45244000-9	2.021.811,12	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	Travanj 2022.	6 mjeseci	13.04.2022			Izmijenjena
	NMV 03/2022	Sanacija luke Nin	45244000-9	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	Ožujak 2022.	60 dana	01.02.2022	13.04.2022		
5	NMV 03/2022	IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI LUČICE PLEMIČI U RTINI, OPĆINA RAŽANAC	45244000-9	1.499.595,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	Travanj 2022.	4 mjeseca	13.04.2022			Izmijenjena
	NMV 04/2022	Sanacija luke Ražanac, uvala Plamići	45244000-9	1.520.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	Ožujak 2022.	90 dana	01.02.2022	13.04.2022		
6	JN 04/2022	Sanacija obalnog zida u luci Olib, Grad Zadar, Zadarska županija	45244000-9	401.180,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Travanj 2022.	30 dana	27.12.2022			Izmijenjena
	JN 03/2022	Sanacija obalnog zida u luci Olib, Grad Zadar, Zadarska županija	45244000-9	401.180,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Travanj 2022.	30 dana	28.02.2022	27.12.2022		
	JN 05/2022	Sanacija obale u luci Olib	45244000-9	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Travanj 2022.	30 dana	18.02.2022	28.02.2022		
	JN 02/2022	Sanacija obale u luci Olib	45244000-9	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Travanj 2022.	30 dana	01.02.2022	18.02.2022		

7	JN-03/2022	Sanacija obale u luci Veli Iz	45244000-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Travanj 2022.	30 dana	01.02.2022	27.12.2022		Obrisana
8	JN 04/2022	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju luke Starigrad	71242000-6	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Travanj 2022.	30 dana	01.02.2022			
9	JN 05/2022	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju, dogradnju i obuhvat lučkog područja u lukama lokalnog i županijskog značaja Zadarske županije	71242000-6	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Travanj 2022.	30 dana	01.02.2022			
10	NAR 12/2022	Izvođenje radova na ugradnji sidrenog sustava u nautički dio luke Tkon	45244000-9	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	Veljača 2022.	30 dana	17.02.2022			Dodana
11	JN 02/2022	Izrada rampe za invalide i nadstrešnice za kontejner u trajektnoj luci Tkon	44212321-5	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Veljača 2022.	25 radnih dana	18.02.2022			Dodana
12	NAR 14/2022	Izrada glavnog projekta sanacije obalnog zida luke Olib na otoku Olibu	71242000-6	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	Veljača 2022.	30 dana od dana dostave geodetskih podloga izvršitelju	21.02.2022			Dodana
13	JND 01/2022	Izrada idejnog rješenja dogradnje i uređenja luke Starigrad - Paklenica	71242000-6	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	veljača 2022.	20 dana od dana dostavljenih podloga	24.02.2022			Dodana
14	NAR 19/2022	Izrada glavnog projekta sanacije oštećenja lučice u Rtini	71242000-6	45.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica	NE	ožujak 2022.	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	03.03.2022			Dodana
15	NAR 20/2022	Izrada projekta sanacije dijela luke Nin (12 najdužih muleva s najvećim oštećenjima)	71242000-6	47.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	ožujak 2022.	30 dana od dana izdavanja narudžbenice	03.03.2022			Dodana
16	NAR 24/2020	Izrada sidrenih blokova - kolpomorta u luci Sukošan	34913800-8	34.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	ožujak 2022.	30 dana	18.03.2022			Dodana
17	NAR 25/2022	Izrada projekta sanacije i održavanja mula u luci otvorenoj za javni promet Sukošan	71242000-6	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		ožujak 2022.	30 dana	18.03.2022			Dodana
18	NAR 26/2022	Izrada i ugradnja sidrenog sustava u luku Novigrad	45244000-9	41.385,50	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	ožujak 2022.	30 dana	22.03.2022			Dodana
19	NMV 01/2022	IZRADA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA EVIDENCIJU LUČKIH PODRUČJA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR	48810000-9	1.212.160,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	200 dana	31.03.2022			Dodana

20	JN 05/2022	Sanacija gata u luci Draženica	45223800-4	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Travanj 2022.	30 dana	12.04.2022			Dodana
21	JND 02/2022	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gatova u luci Biograd Jaz	71242000-6	67.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Travanj 2022.	90 dana	20.04.2022			Dodana
22	NAR 40/2022	Podvodni radovi na sidrišnim sustavim u lukama Dugog otoka (ZAGLAV, ŽMAN, BRBINJ, BOŽAVA)	45244000-9	23.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	svibanj 2022.	30 dana	09.05.2022			Dodana
23	JN 06/2022	Izvođenje radova na sanaciji mula u luci Sukošan, Općina Sukošan, Zadarska županija	45241000-8	294.580,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	60 dana	09.05.2022			Dodana
24	JND 03/2022	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji obalnog zida u luci Olib na otoku Olibu	71247000-1	27.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	2 mjeseca	16.05.2022			Dodana
25	JN 07/2022	Izrada izmjena i dopuna glavne i izvedbene projektne dokumentacije za projekt Dogradnje luke Sali na Dugom otoku	71242000-6	197.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	svibanj 2022.	60 dana	18.05.2022			Dodana
26	JND 04/2022	Postavljanje i zakup svijetlećih plutača radi označavanja akvatorija gradilišta i plovnog puta - Luka Sali	34931500-7	167.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Ugovor		Svibanj 2022.	6 mjeseci	23.05.2022		Izuzeće temeljem članka 50., stavka (3) Pomorskog zakonika (NN 26/15, 17/19)	Dodana
27	JN 08/2022	Izvođenje radova na sidrišnom sustavu u luci Drage Dugovača	45244000-9	83.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	lipanj 2022.	30 dana	15.06.2022			Izmijenjena
	JN 08/2022	Izvođenje radova na sidrišnom sustavu u luci Kukljica	45244000-9	78.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	lipanj 2022.	30 dana	01.06.2022	15.06.2022		
28	JND 05/2022	Izrada izvedbenog projekta sanacije postojećeg lukobrana u luci Veli Iž	71242000-6	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	lipanj 2022.	60 dana	10.06.2022			Dodana
29	JN 09/2022	Izvođenje radova na sanaciji obale u luci Olib, Grad Zadar, Zadarska županija	45244000-9	180.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		SRPANJ 2022	30 RADNIH DANA	20.07.2022			Dodana
30	JN 10/2022	Izvršenje usluge stručnog nadzora tijekom izvođenja radova na na sanaciji obalnih zidova u luci Pag – predio Prosika	71247000-1	90.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		RUJAN 2022	5 MJESECI	31.08.2022			Dodana
31	JN 11/2022	Izvršenje usluge stručnog nadzora tijekom izvođenja radova na sanaciji luke Sv. Filip i Jakov	71247000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		RUJAN 2022	2 MJESECA	13.09.2022			Izmijenjena

	11/2022	Izvršenje usluge stručnog nadzora tijekom izvođenja radova na sanaciji luke Sv. Filip i Jakov	71247000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		RUJAN 2022	2 MJESECA	07.09.2022	13.09.2022		
32	JND 06/2022	Izrada idejnog građevinskog projekta dogradnje i uređenja luke Starigrad - Paklenica	71242000-6	62.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Rujan 2022.	40 radnih dana	13.09.2022			Dodana
33	JND 07/2022	Izvršenje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji luke Plemići u Rtini, općina Ražanac	71247000-1	61.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Rujan 2022.	4 mjeseca	16.09.2022			Izmijenjena
	JND 06/2022	Izvršenje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji luke Plemići u Rtini, općina Ražanac	71247000-1	61.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Rujan 2022.	4 mjeseca	13.09.2022	16.09.2022		
34	JND 08/2022	Izvršenje usluge stručnog nadzora nad radovima na sanaciji muleva u luci Nin, Grad Nin	71247000-1	42.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Rujan 2022.	6 mjeseci	16.09.2022			Dodana
35	JND 09/2022	Projektantski nadzor kod izvedbe radova na sanaciji luke Sv. Filip i Jakov	71248000-8	16.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Rujan 2022.	5 mjeseci	16.09.2022			Dodana
36	JND 10/2022	Projektantski nadzor nad radovima sanacije luke Rtina, uvala Plemići, Općina Ražanac	71248000-8	11.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Rujan 2022.	4 mjeseca	16.09.2022			Dodana
37	JN 12/2022	Izvođenje radova na sanaciji gata u luci Košljun, Zadarska županija	45244000-9	170.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		listopad 2022	30 dana	27.09.2022			Dodana
38	NAR 101/2022	podmorski snimak i izradu 3D oblaka točkica na lokaciji Biograd daljinski upravljanim ronilicama (ROVovima), bespilotnim letjelicama i štapnim kamerama	71355000-1	65.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica		LISTOPAD 2022	20 DANA	29.09.2022			Dodana
39	JN 16/2022	Izrada elaborata u sklopu pripremnih radova - rekonstrukcija i dogradnja trajektne (putničke) luke Preko, Općina Preko, Zadarska županija	71335000-5	160.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		STUDENI 2022	60 DANA	14.10.2022			Dodana
40	JN 15/2022	Izrada idejnog građevinskog	71242000-6	170.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		STUDENI 2022	60 DANA	14.10.2022			Dodana

		rješenja rekonstrukcije i dogradnje trajektne (putničke) luke Preko, Općina Preko, Zadarska županija												
41	JN 18/2022	Izvršenje usluge izrade hidrografskih elaborata za luke Brbinj, Molat, Olib, Premuda Krijal i Zaglav	71354400-8	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Studenj 2022.	90 dana	10.11.2022		Dodana
42	JN 19/2022	Uklanjanje naplavnog sloja materijala u luci Nin, Grad Nin, Zadarska županija	45112400-9	496.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Studenj 2022.	30 dana	30.11.2022		Dodana
43	JN 17/2022	Knjigovodstvene usluge	79211100-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Studenj 2022.	12 mjeseci	05.12.2022		Dodana
44	JN 20/2022	Dobava i ugradnja solarnih svjetiljki u luku Rtina, uvala Plemići	45241600-4	95.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	Prosinac 2022.	15 dana	05.12.2022		Dodana
45	NAR 121/2022	MONTAŽA VODOVODNOG PRIKLJUČKA U LUCI DRAGE	45332200-5	25.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica		PROSINAC 2022	5 DANA	21.12.2022		Dodana
46	NAR 122/2022	RADOVI NA VODOVODNIM INSTALACIJAMA LUKA DRAGE	45232151-5	35.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica		PROSINAC 2022	10 DANA	21.12.2022		Dodana
47	JN 22/2022	Nabava spremnika za otpadna motorna ulja i aplikacije za dojavu razine ulja u spremnici	72210000-0	164.000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	NE	Prosinac 2022.	3 mjeseca	13.12.2022		Dodana
48	NAR 112/2022	IZRADA I MONTAŽA STEPENICA ZA ULAŽAK U PLOVILA - LUKA DRAGE DUGOVAČA	45255410-6	37.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	Listopad 2022.	30 radnih dana	21.12.2022		Dodana
49	NAR 54/2022	IZRADA I MONTAŽA TABLI U LUKAMA NOVIGRAD, TKON I ŠIMUNI	34928410-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica		LIPANJ 2022	30 DANA	22.12.2022		Dodana
50	NAR 32/2022	RADOVI NA RAVJETI U LUCI SILBA	45316000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica		OŽUJAK 2022	30 DANA	22.12.2022		Dodana
51	NAR 30/2022	IZRADA DIGITALNOG BLIZANCA TRAJEKTNE LUKE PREKO	63726620-6	55.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica		VELJAČA 2022	20 DANA	22.12.2022		Dodana
52	NAR 12/2022	DOBAVA I UGRADNJA SIDRENOG SUSTAVA U LUCI TKON	45244000-9	45.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica		SIJEČANJ 2022	30 DANA	22.12.2022		Dodana

53	NAR 73/2022	IZVEDBA RADOVA NA SIDRIŠNOM SUSTAVU U LUCI SUKOŠAN	45244000-9	70.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica		LIPANJ 2022	30 DANA	22.12.2022			Dodana
54	JN 13/2022	IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI GATA U LUCI PRIVLAKA	45244000-9	250.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		STUDENI 2022	40 RADNIH DANA	22.12.2022			Dodana
55	JN 14/2022	DOBAVA I UGRADNJA BOKOBRANA U LUCI DRAGE DUGOVAČA	34516000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		STUDENI 2022	20 RADNIH DANA	22.12.2022			Dodana
56	NAR 10/2022	IZRADA DOKUMENTA PLAN ZA PRIHVAT I RUKOVANJE OTPADOM NA LUČKOM PODRUČJU POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR	71242000-6	55.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica		SIJEČANJ 2022	45 DANA	22.12.2022			Dodana
57	NAR 16/2022	PODMORSKI SNIMAK I IZRADA 3D OBLAKA TOČKICA NA LOKACIJI BIOGRAD-OPERATIVNA OBALA	30221000-4	45.000,00	Postupak jednostavne nabave					VELJAČA 2022	30 DANA	22.12.2022			Dodana
58	JND 10/2022	IZRADA IZMJENE GLAVONG PROJEKTA, IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA I TROŠKOVNIKA UREĐENJA OBALNOG POJASA LUKE JAZ BIOGRAD N/M	71242000-6	60.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		PROSINAC 2022	15 DANA	22.12.2022			Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 27.12.2022 09:51

Datum objave plana nabave: 01.02.2022 09:02